


«Согласовано»  
Заместитель главы администрации МО  
«Бугровское сельское поселение» по ЖКХ,  
благоустройству и безопасности



А.А. Нилов

«Утверждаю»  
Генеральный директор  
МУП «Бугровские тепловые сети»



Н.М. Тельнов

### ГРАФИК

остановки котельных МУП «Бугровские тепловые сети»  
для проведения подготовки к ОЗП 2024 - 2025 гг.

№ п/п	Наименование котельной	Месяцы				
		май	июнь	июль	август	сентябрь
1	Котельная №29	в работе	остановка 04.06-07.06	в работе		
2	Котельная №30	По распоряжению администрации администрации МО «БСП» об окончании отопительного сезона	По распоряжению администрации МО «БСП» о начале отопительного сезона			
3	Котельная №61	В работе без остановки				

Главный инженер  
МУП «Бугровские тепловые сети»

М.В. Казусь