

СОГЛАСОВАНО

Глава администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Г.И. Шорохов
" 10 " 07 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер
ООО "Газпром теплоэнерго Северо-Запад"

А.А. Мирер
" 10 " 07 2019 г.



ГРАФИК
планового профилактического ремонта теплоисточников (котельных)
гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей
ООО "Газпром теплоэнерго Северо-Запад" в межотопительном периоде 2019 года
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожский район

Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
Котельная, Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, Воронцовский б-р, строение 1, корп. 2 (978 участок)	21.08.19-23.08.19	3		21.08.2019	3	
Котельная, Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, 2-й Гаражный проезд, строение 14 (37 участок)	19.08.19-21.08.19	3		19.08.2019	3	

Начальник производственно-технической группы

В.С. Соколов
" 10 " 07 2019 г.