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Ежеквартальный отчет 
Администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта»)
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии
по состоянию на 01 июля 2016 года
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	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответствен
ный исполнитель
	Ожида
емый результат
	Ход исполнениядорожной карты

	1. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие территорий МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2018 годы»

	1.
	Установка детской площадки в районе многоквартирных  жилых домов по ул. Школьная,3,5 пос. Бугры  Всеволожского района Ленинградской области
	31.08.2016
	Зам. главы администра
ции
	создание условий, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения
	22.04.2016г. заключен контракт

Установка детского оборудования по факту 28.06.2016

	1.
	Реконструкция пешеходной дорожки вдоль  ул. Шоссейная от остановки до кафе «Сказки Востока»

	31.08.2016
	Заместитель главы администрации 
	создание условий, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения административного центра пос. Бугры, а также способствование повышению активизации участия граждан в решении вопросов местного значения, развитию в административном центре иных форм местного самоуправления
	Август 2016


	1.1
	Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.)
	Июнь 2016
	Заместитель главы администрации
	Проект по реконструкции пешеходной дорожки
	

	1.2
	Ремонтно-строительные работы:
	Июль 2016
	Заместитель главы администрации
	Восстановление пешеходной дорожки
	Август 2016

	1.3
	Приобретение материалов
	Июль 2016
	Заместитель главы администрации
	Готовность к началу работ по рекнострукции
	

	1.4
	Проведение конкурсных процедур
	Май-июнь 2016
	Директор МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий»
	Подписание протокола о выборе организации
	Июль 2016

	1.5
	Заключение контрактов
	Июнь 2016
	Директор МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий»
	Начало работ по реконструкции пешеходной дорожки
	Июль 2016



Глава администрации
МО «Бугровское сельское поселение»    
 
________________/Г.И. Шорохов/

