Ежеквартальный отчет
Администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта»)
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии
[bookmark: _GoBack]по состоянию на 01 октября 2016 год

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответствен
ный исполнитель
	Ожида
емый результат
	Ход исполнениядорожной карты

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие территорий МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2018 годы»

	1.
	Устройство пешеходной дорожки от улицы Шоссейная дом 14 до улицы Новая в посёлке Бугры Всеволожского района Ленинградской области
	31.08.2016
	Заместитель главы администрации 
	создание условий, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения административного центра пос. Бугры, а также способствование повышению активизации участия граждан в решении вопросов местного значения, развитию в административном центре иных форм местного самоуправления
	Сентябрь 
2016
Работы выполнены, но не оплачены. 


	1.1
	Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.)
	Июнь 2016
	Заместитель главы администрации
	Проект по реконструкции пешеходной дорожки
	Выполнено 

	1.2
	Ремонтно-строительные работы:
	Июль 2016
	Заместитель главы администрации
	Восстановление пешеходной дорожки
	Август выполнено



	1.3
	Приобретение материалов
	Июль 2016
	Заместитель главы администрации
	Готовность к началу работ по реконструк
ции
	Август
выполнено

	1.4
	Проведение конкурсных процедур
	Май-июнь 2016
	Директор МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий»
	Подписание протокола о выборе организации
	5 августа 2016

	1.5
	Заключение контрактов
	Июнь 2016
	Директор МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий»
	Начало работ по реконструкции пешеходной дорожки
	Август
Выполнено 

	2.
	Установка детской площадки в районе многоквартирных  жилых домов по ул. Школьная,3,5 пос. Бугры  Всеволожского района Ленинградской области
	31.08.2016
	Зам. главы администра
ции
	Создание условий, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения
	Ноябрь
2016
Объявление нового  конкурса,
в связи с установкой оборудования
ненадлежащего качества
(Заключение доп. Соглашения)

	2.1
	Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.)
	Июль 2016
	Заместитель главы администрации
	Проект по установке детской площадки
	Выполнено

	2.2
	Ремонтно-строительные работы:
	Июль-август 2016
	Заместитель главы администрации
	Устройство основания для установки детского игрового оборудования
	Выполнено

	2.3
	Приобретение оборудования:
	Июль 2016
	Заместитель главы администрации
	Готовность к установке детской площадки
	Октябрь (доп.соглаше
ние)

	2.4
	Проведение конкурсных процедур
	Июнь – июль 2016
	Директор МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий»
	Подписание протокола о выборе организации
	Октябрь
2016

	2.5
	Заключение контрактов
	Июнь-июль 2016
	Директор МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий»
	Начало работ по установке детской площадки
	Октябрь 2016


	
	
	
	
	
	



	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	09.09.2016
	Администрация МО «Бугровское сельское поселение»
	Выполнение муниципаль-
ного контракта
	Ноябрь 2016


	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально, не позднее  3-го числа месяца, следующего за отчетным
	Администрация МО «Бугровское сельское поселение»
	Мониторинг освоения финансовых средств
	Отчет сдан по состоянию на 01.010.
2016

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	Июнь 2016 
	Администрация МО «Бугровское сельское поселение»
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	Октябрь 2016
По факту оплаты выполненных работ




Глава администрации
МО «Бугровское сельское поселение»    
 
________________/Г.И. Шорохов/
